

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ 9/2569

ด้วยเมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2569 ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารสุทธิธการ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ 9/2569 สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบและให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ต่อไป

เรื่องที่ 2 การพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญา G-TN-9C ครั้งที่ 9

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขสัญญา G-TN-9C ครั้งที่ 9 ดังนี้

1. ยกเลิกงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศหมายเลข 1 (Ventilation Hole No.1)
2. ค่างานของสัญญาลดลงเป็นจำนวนเงิน 3,365,470.05 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทำให้ค่าจ้างตามสัญญาลดลงจากเดิม 5,335,884,815.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เปลี่ยนแปลงเป็น 5,332,519,345.59 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. ค่าปรับเปลี่ยนแปลงจากเดิมวันละ 13,339,713.00 บาท เป็นวันละ 13,331,299.00 บาท
4. ขยายระยะเวลาของสัญญาเพิ่มอีก 74 วัน จากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม วันที่ 7 กันยายน 2569 เป็นวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าควบคุมงานตลอดระยะเวลาที่ได้รับการขยายเพิ่มเติม
5. ยกเลิกแผนการทำงานใหม่ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) และให้ใช้แผนการทำงานใหม่ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) เป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา และเพิ่มข้อความ “กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการทำงานใหม่ การประปานครหลวงจะทำการประเมินผลการดำเนินงานและใช้ดุลพินิจในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาและการคิดค่าปรับ โดยมีรายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกสัญญาฉบับที่ 1/2565” ไว้ในบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา

เรื่องที่ 3 การพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญา SV-903 ครั้งที่ 12

มติที่ประชุม อนุมัติแก้ไขสัญญา SV-903 ครั้งที่ 12 รายละเอียด ดังนี้

1. เพิ่มจำนวน คน-เดือน ของผู้ให้บริการ พร้อมเพิ่มระยะเวลาดำเนินการของสัญญา SV-903
 - 1.1 สัญญา G-TN-9A ค่าจ้างควบคุมงาน เพิ่มขึ้นอีก 4,292,375.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเพิ่มระยะเวลาควบคุมงาน จำนวน 125 วัน
 - 1.2 สัญญา G-TN-9B ค่าจ้างควบคุมงาน เพิ่มขึ้นอีก 6,135,250.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเพิ่มระยะเวลาควบคุมงาน จำนวน 125 วัน
 - 1.3 สัญญา G-TN-9C ค่าจ้างควบคุมงาน เพิ่มขึ้นอีก 3,094,721.67 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเพิ่มระยะเวลาควบคุมงาน จำนวน 125 วัน

ทำให้สัญญา SV-903 จะต้องเพิ่มค่าจ้างควบคุมงานอีก 13,522,346.67 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากเดิม 426,344,891.69 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็น 439,867,238.36 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ

เพิ่มระยะเวลาดำเนินการของสัญญา SV-903 จำนวน 4 เดือน 5 วัน ทำให้ระยะเวลาของสัญญาเป็น 60 เดือน 9 วัน (วันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ 7 กันยายน 2569)

2. แก้ไข ผนวก 3 รายละเอียดการจ่ายเงินค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN-9A สัญญา G-TN-9B และสัญญา G-TN-9C ตามตารางที่ 1 ถึง 3 ตามที่ กปน. เสนอ ซึ่งจะทำให้ค่าจ้างของงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง สัญญา SV-903 เพิ่มขึ้น 13,522,346.67 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากเดิม 426,344,891.69 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าจ้างตามสัญญาเพิ่มขึ้นเป็น 439,867,238.36 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเพิ่มระยะเวลาดำเนินการเป็น 60 เดือน 9 วัน และแก้ไข ผนวก 8 ส่วนแบ่งค่าจ้าง โดยยกเลิกการแบ่งค่าจ้างตามสัดส่วนเทียบกับมูลค่าสัญญาจ้างรวมเดิม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 โดยสัญญา G-TN-9A สัญญา G-TN-9B และสัญญา G-TN-9C ให้ยกเลิกงวดที่ 57 และให้คู่สัญญาตกลงแบ่งค่าจ้างตามสัดส่วนเทียบกับมูลค่าสัญญาจ้างรวม โดยให้ใช้สัดส่วนใหม่ของสัญญา G-TN-9A สัญญา G-TN-9B และสัญญา G-TN-9C ตั้งแต่วงดที่ 57 ถึง 61 ตามตาราง ดังนี้

บริษัท	% ส่วนแบ่งค่าจ้าง
TEAM	31.9810
UDC	26.4394
GFE	1.7449
MAA	33.6952
INDEX	6.1395

และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ 4 การรับทราบการอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ PIT-906 ครั้งที่ 3

มติที่ประชุม รับทราบการอนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาเลขที่ PIT-906 ครั้งที่ 3 และให้ กปน. รับข้อสังเกตและเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ 5 การรับทราบการอนุมัติแก้ไขสัญญา รทป.221 ครั้งที่ 1

มติที่ประชุม รับทราบการอนุมัติแก้ไขสัญญา รทป.221 ครั้งที่ 1

เรื่องที่ 6 การรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สะสม 7 เดือน (ตุลาคม 2568 - เมษายน 2569)

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สะสม 7 เดือน (ตุลาคม 2568 - เมษายน 2569)

เรื่องที่ 7 การรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

มติที่ประชุม รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เรื่องที่ 8 การรับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 7 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 - เมษายน 2569) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด 7 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 – เมษายน 2569) และคาดการณ์ผลงานสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และให้ กปน. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ 9 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

เรื่องที่ 10 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.

เรื่องที่ 11 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปน. ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

เรื่องที่ 12 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารทุนมนุษย์

เรื่องที่ 13 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

เรื่องที่ 14 การรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

มติที่ประชุม รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

เรื่องที่ 15 การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์

มติที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ์ร้องทุกข์

เรื่องที่ 16 การรับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

มติที่ประชุม รับทราบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ กปน.

เรื่องที่ 17 การรับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ กปน. ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ 1/2569

มติที่ประชุม รับทราบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ กปน. ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมกรรมการที่เป็นอิสระ ครั้งที่ 1/2569 และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป