

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการประปานครหลวง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง คณะกรรมการ กปน. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

เรื่องที่ ๑ รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการ กปน. ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินงานของ กปน. เกิดประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กปน. ชุดใหม่

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ขอให้ กปน. เพิ่มเติมรายการของงานสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการชุดใหม่ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดความต่อเนื่อง เช่น งานจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมดในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙ ที่ยังไม่เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ โครงการใช้น้ำประปอย่างรู้คุณค่า (DSM) เป็นต้น

๒) รายงานส่วนที่อ้างอิงถึงการทบทวนคู่มือการกำหนดเกณฑ์หรือค่ามาตรฐานการผลิตน้ำประปาของ กปน. ควรระบุให้ชัดเจนว่าหมายถึง ค่าเกณฑ์คุณสมบัติน้ำประปาของ กปน. (Specification)

๓) ขอให้ กปน. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการ กปน. ฉบับสมบูรณ์ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยแนบเอกสารผลงานของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในคณะกรรมการ กปน. เป็นข้อมูลประกอบ

มติที่ประชุม ๑. รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการ กปน. ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน

๒. ให้ กปน. รับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปดำเนินการ

เรื่องที่ ๒ ขออนุมัติงดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง สัญญา G-BK-๘

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติงดค่าปรับให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-BK-๘ จำนวน ๑๔๘ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ๓๐๐ บาท เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. การงดค่าปรับสัญญา G-BK-๘ ในครั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การรับความช่วยเหลือตามที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

๒. การงดค่าปรับสัญญา G-BK-๘ ในครั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องอ้างข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ ๙๔ ซึ่งสามารถพิจารณางดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง โดยอ้างมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นได้

ทั้งนี้ อำนาจในการอนุมัติงดค่าปรับสำหรับสัญญาที่มีวงเงินเกินอำนาจสั่งการของ ผวก. เป็นของคณะกรรมการ กปน.

คณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติเห็นควรงดค่าปรับให้ผู้รับจ้างสัญญา G-BK-๘ จำนวน ๑๔๘ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตามที่ กปน. เสนอ และให้นำเสนอ คณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การอนุมัติงดค่าปรับให้กับผู้รับจ้างในครั้งนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ กปน. ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๐๐ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ ๙๕ ในการอนุมัติงดค่าปรับสำหรับสัญญาที่มีวงเงินเกินอำนาจสั่งการของ ผวก. ซึ่งผู้รับจ้างอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับการงดค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙

๒. ในขั้นตอนการพิจารณางดค่าปรับของ กปน. ควรมีความเห็นของหัวหน้าพัสดุ และ ผวก. ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ประกอบการนำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติงดค่าปรับให้ผู้รับจ้าง สัญญา G-BK-๘ จำนวน ๑๔๘ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

๒. ให้ กปน. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๓ ขออนุมัติจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITH-๙๐๑ โดยวิธีพิเศษกับผู้รับจ้างของกรมทางหลวง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างบริษัท สุวลี จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ สาย มีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน ๒ จุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่ กม. ๕๐+๓๐๐ ถึง กม.๕๙+๙๐๐ ของกรมทางหลวง สัญญา PITH-๙๐๑ วงเงินค่าจ้างตามสัญญา ๒๕๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาทำงานตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มงาน จนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวง ๓๐ วัน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีความเห็นว่า การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ สัญญา PITH-๙๐๑ ในครั้งนี้มีเหตุผลอันสมควร และเป็นไปตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ ๑๒๗ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๙ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๐๐ ครั้งที่ ๒) ข้อ ๑๙ (๓) และ (๔) โดยมีเหตุผลความจำเป็น ดังนี้

๑. เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ กปน. เนื่องจากหากไม่ดำเนินการวางท่อประปาพร้อมกับโครงการฯ ของกรมทางหลวง กปน. จะต้องรอให้โครงการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงแล้วเสร็จและหมดระยะเวลาค่าประกันผลงาน (ประมาณ ๕ ปี) จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาได้ ตลอดจนหากดำเนินการในภายหลัง กปน. จะต้องวางท่อประปาด้วยวิธีการตันท่อตลอด ทำให้งบประมาณในการวางท่อประปาเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย ๒ เท่า

๒. เป็นงานที่กระทำร่วมกับส่วนราชการ คือ กรมทางหลวง ซึ่ง กปน. ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายเดียวกับโครงการฯ ของกรมทางหลวง คือ บริษัท สุวลี จำกัด

ดังนั้น เพื่อการบริหารระบบท่อประปาให้ครอบคลุมพื้นที่สำหรับเสริมแรงต้นน้ำในบริเวณพื้นที่ชายขอบ ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของ กปน. ในการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการฯ จึงมีมติเห็นควรให้ว่าจ้างบริษัท สุวดี จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITH-๙๐๑ ในวงเงินค่างานตามสัญญา ๒๕๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาทำงานตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงาน จนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวง ๓๐ วัน และให้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติให้ว่าจ้างบริษัท สุวดี จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITH-๙๐๑ ในวงเงินค่างานตามสัญญา ๒๕๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองร้อยห้าสิบสองล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาทำงานตามสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กปน. ให้เริ่มทำงานจนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวง ๓๐ วัน
๒. ให้ กปน. ตรวจสอบแนวทางการรายงานต่อคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๘/๒๕๕๗

เรื่องที่ ๔ ขออนุมัติการจัดทำสัญญาผูกพันงบทำการข้ามปีงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๕ สัญญา

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดทำสัญญาผูกพันงบทำการข้ามปีงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทั้งในด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายและเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงาน จำนวน ๕ สัญญา ดังนี้

๑. งานจ้างทำเสื้อยืดโพลีตราสัญลักษณ์ กปน. ของฝ่ายธรรมาภิบาล สายงานผู้ว่าการ วงเงินสัญญา ๒,๗๘๒,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๐๐ วัน โดยเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐

๒. งานเช่าใช้งานโปรแกรมมีลิขสิทธิ์ ประกอบด้วย Adobe Photoshop CC จำนวน ๕ ลิขสิทธิ์ และ Power BI Pro จำนวน ๕๓ ลิขสิทธิ์ ของฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร สายงานรองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วงเงินสัญญา ๒๙๒,๒๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยเป็นการจัดทำสัญญาต่อเนื่องจากสัญญาเดิมและไม่สามารถที่จะปรับระยะเวลาให้อยู่ภายในปีงบประมาณได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านราคาและการนับระยะเวลาหนึ่งปีของทางผู้รับจ้างที่มีการนับรอบระยะเวลาตามปีปฏิทิน

๓. งานจ้างซ่อมท่อประปาแตกรั่วพร้อมงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ พื้นที่ ดังนี้

๑) พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท วงเงินสัญญา ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาสัญญา ๒๒ เดือน

๒) พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพระโขนง วงเงินสัญญา ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาสัญญา ๒๒ เดือน

หน่วยงานขอจัดทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำและภาพลักษณ์ที่ดีของ กปน. ตลอดจนการจัดทำสัญญา ๒ ปี จะทำให้เกิดความคุ้มค่าในการหาผู้รับจ้างในการเข้าดำเนินการซ่อมท่อแตกรั่ว

๔. งานเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน วงเงิน ๑,๔๖๘,๘๐๐ บาท ระยะเวลาสัญญา ๕ ปี เพื่อใช้ในการดำเนินงานล้างถังพักน้ำ ซึ่งเป็นการหารายได้ธุรกิจเสริมหลังมาตรการเตรียมงานเพื่อดำเนินการด้านอื่นๆ แล้ว คงเหลือแต่การจัดหารถเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กรได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบการจัดทำสัญญาผูกพันงบบุคลากรข้ามปีงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ๕ สัญญา ตามที่เสนอ และมีข้อเสนอแนะให้ กปน. ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น เช่น งานซ่อมท่อของสายงานบริการ ให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดราคามาตรฐานของงานซ่อมท่อและกำหนดงบประมาณที่ใช้ในแต่ละปีให้แต่ละสำนักงานประปาสาขา เป็นต้น

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรพิจารณาแยกรายละเอียดการขออนุมัติการจัดทำสัญญางบบุคลากรข้ามปีงบประมาณ ระหว่างงบบุคลากรผูกพันปีถัดไป กับงบบุคลากรมากกว่าหนึ่งปี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการพิจารณาอนุมัติดำเนินการ

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดทำสัญญาผูกพันงบบุคลากรข้ามปีงบประมาณที่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๕ สัญญา

เรื่องที่ ๕ ขออนุมัติผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้ว มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. อนุมัติคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๐ และมีความเห็นให้ปรับปรุง ดังนี้

ข้อ ๔. วาระการดำรงตำแหน่ง/พ้นจากตำแหน่ง ชื่อย่อย ๔.๑

เดิม “คณะกรรมการการประปานครหลวงรับผิดชอบในการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการประปานครหลวง จำนวน ๓-๕ คน เป็นกรรมการตรวจสอบ ...”

ใหม่ “คณะกรรมการการประปานครหลวง พิจารณาแต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบ” ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ ๑ คน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ ...”

ข้อ ๖. บทบาทและความรับผิดชอบ ข้อ ๖.๓ การตรวจสอบภายใน ชื่อย่อย ๖.๓.๓

เดิม “พิจารณาความเหมาะสมของทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นของหน่วยตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น และพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน”

ใหม่ “พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ว่าการดำเนินการ เช่น งบประมาณ การแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน”

ข้อ ๖. บทบาทและความรับผิดชอบ ข้อ ๖.๔ จรรยาบรรณ ชื่อย่อย ๖.๔.๔

เดิม “กรรมการตรวจสอบ พึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์องค์กร เพื่อความโปร่งใส โดยผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง”

ใหม่ “กรรมการตรวจสอบ ต้องบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์องค์กร เพื่อความโปร่งใส โดยผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง”

ซึ่งรายละเอียดการเปรียบเทียบกฎบัตรฯ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๙ และฉบับเสนอขอปรับปรุงปี ๒๕๖๐ ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบพร้อมเหตุผลประกอบ

๒. รายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว) ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แสดงความเห็นว่าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๓๔ เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญจากการสอบทานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

๓. แผนการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การประปานครหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีความเห็นว่า กปน. ควรตรวจสอบ ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๐ ในข้อ ๔. วาระการ ดำรงตำแหน่ง/พ้นจากตำแหน่ง ข้อย่อย ๔.๓ และ ๔.๔ มิให้มีเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งกัน

- มติที่ประชุม**
๑. ให้ กปน. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๐ ตามความเห็นของคณะกรรมการ กปน. และคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
 ๒. อนุมัติรายงานงบการเงินของการประปานครหลวง สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทานแล้ว)
 ๓. อนุมัติแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การประปานครหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรื่องที่ ๖ ขอความเห็นชอบกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายในของ กปน. ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๐

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อขอความเห็นชอบกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายในของ กปน. ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๐ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ **มีมติอนุมัติ** โดยเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจฯ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๕ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในของ กปน. ดังนั้น กฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายในของ กปน. ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๐ จึงขอคงเนื้อหาไว้ตามฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ผู้ว่าการได้เห็นชอบกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายในของ กปน. ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๐ แล้ว ตามท้ายบันทึกที่ ชวก(สตส) ๑๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

มติที่ประชุม เห็นชอบกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายในของ กปน. ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๐

เรื่องที่ ๗ รายงานการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย/มติคณะกรรมการ กปน. สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. การดำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ ๙
๒. การเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๓. รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก
๔. การศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้คลองสุวรรณภูมิ (คลองต่วน ๑๐๐ คิว) และคลองเปรมประชากรช่วงต้น เพื่อเป็นแหล่งสำรองน้ำดิบของ กปน. ในอนาคต

๕. การเสริมแนวคั่นคลองป้องกันตลอดแนวคลองประปาเป็นการถาวร

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้วมีมติรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑. ขอให้ กปน. เตรียมแผนการรองรับสถานการณ์ ในกรณีที่ กปน. ไม่สามารถจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางมด ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ ๙ ได้ หรือกรณีที่ กปน. จัดซื้อที่ดินได้ช้ากว่าแผน ในรูปแบบการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) เพื่อให้การบริหารโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน

๒. ขอให้ กปน. ตรวจสอบรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเพิ่มเติม ในส่วนของโครงสร้างหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำตามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการประสานงาน และขอให้ศึกษาข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อ กปน. ในอนาคต

๓. ขอให้ กปน. ศึกษาพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง ฉบับแก้ไขที่นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในส่วนผลกระทบต่อการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตน้ำของ กปน.

๔. ขอให้ กปน. พิจารณาจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เฉพาะงบลงทุนที่มีความสำคัญและมีวงเงินดำเนินการสูง แยกเป็นรายสายงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้ กปน. สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่

มติที่ประชุม รับทราบ และให้รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการติดตามฯ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
เรื่องที่ ๘ รับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๗ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๗ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

กปน. มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ๗,๕๒๔.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๙.๑ ล้านบาท แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๑๕๒.๑ ล้านบาท และมีกำไรสุทธิเท่ากับ ๔,๖๘๒.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๘๖.๙ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๓๑.๔ ล้านบาท โดยมีกำไรทางเศรษฐกิจ (Economic Profit: EP) เท่ากับ ๑,๒๓๒.๔ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๓๗.๕ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๕๒๕.๐ ล้านบาท ประกอบด้วย

รายได้รวม ๑๑,๔๒๘.๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๔๕.๑ ล้านบาทแต่ต่ำกว่าปีก่อน ๑๘๓.๐ ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าน้ำ ๙,๕๗๙.๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๕๖.๐ ล้านบาทและต่ำกว่าปีก่อน ๑๗.๙ ล้านบาท เนื่องจากปริมาณน้ำขายต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อน โดยมีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อรายต่ำกว่าเป้าหมายและปีก่อน ซึ่งลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดต่อเนื่องจากปีก่อนซึ่งเกิดปัญหาวิกฤตภัยแล้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ผู้ประกอบการลดกำลังการผลิต และบางส่วนยกเลิกกิจการ รวมถึงการผลิตน้ำขึ้นใช้เองเพิ่มขึ้นของนิคมอุตสาหกรรม ประกอบกับแรงดันน้ำที่ลดลงจากปีก่อนในช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ ๖,๗๔๕.๗ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ๔๑.๘ ล้านบาท และต่ำกว่าปีก่อน ๕๑๔.๔ ล้านบาท โดยมีต้นทุนค่าน้ำต่อหน่วยน้ำขายเท่ากับ ๗.๙๑ บาท:ลบ.ม. สูงกว่าคาดการณ์ ๐.๐๑ บาท:ลบ.ม. แต่ต่ำกว่าปีก่อน ๐.๕๔ บาท:ลบ.ม.

กำไรสุทธิ เท่ากับ ๔,๖๘๒.๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ๘๖.๙ ล้านบาท และสูงกว่าปีก่อน ๓๓๑.๔ ล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนต่อรายได้ดำเนินงาน (Net Profit Margin) เท่ากับร้อยละ ๔๑.๖๕ สูงกว่าที่คาดการณ์และสูงกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนก่อนหักดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคาต่อรายได้รวม (EBITDA Margin) เท่ากับร้อยละ ๖๕.๘๔ ต่ำกว่าที่คาดการณ์และต่ำกว่าปีก่อน

ฐานะการเงิน:

กปน. มีสินทรัพย์รวม ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ เท่ากับ ๖๙,๗๖๙.๐ ล้านบาท หนี้สินรวม ๑๑,๘๗๔.๖ ล้านบาท และส่วนทุน ๕๗,๘๙๔.๔ ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนทุน (D/E Ratio) เท่ากับ ๐.๒๑ เท่า และมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เท่ากับ ๓.๗๒ เท่า

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบรายงานวิเคราะห์การเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับงวด ๗ เดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. มีข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ำของกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่ของ กปน. ที่มีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าเป้าหมาย รวมทั้งควรวิเคราะห์กิจกรรมการใช้น้ำอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มจะย้ายออกนอกพื้นที่บริการของ กปน. ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ กปน. ได้ในระยะยาว เพื่อหาแนวทางรองรับการดำเนินงานของ กปน. ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๙ รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายไตรมาสและสะสม ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ - พฤษภาคม ๒๕๖๐)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายไตรมาส และสะสม ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ - พฤษภาคม ๒๕๖๐) สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถเบิกจ่ายได้ จำนวน ๒,๔๙๙.๔ ล้านบาท คิดเป็น ๕๓.๑% ของวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายทั้งปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เบิกจ่ายได้ ๕๐.๙%) รายละเอียดดังนี้

**รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ๘ เดือน (ตั้งแต่เดือน ต.ค.๒๕๕๙ - พ.ค.๒๕๖๐)
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินเบิกจ่ายทั้งปี			ต.ค. ๕๙ - พ.ค. ๖๐									% เบิกจ่าย ทั้งปี
	ผูกพัน	ประจำปี	รวม	ผูกพัน			ประจำปี			รวม			
				แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	
งบลงทุนปกติ	๒,๓๙๖.๙	๑,๓๑๘.๒	๔,๑๑๕.๑	๑,๑๓๒.๘	๑,๔๑๐.๘	๑๒๔.๕	๔๔๖.๑	๗๙๓.๙	๑๗๘.๐	๑,๕๙๖.๙	๒,๒๐๔.๗	๑๓๙๖	๕๓.๖
งบลงทุนโครงการ	๕๕๙.๘	๑๓๐.๐	๕๘๙.๘	๒๙๗.๙	๒๖๗.๓	๘๙.๗	๒๖.๔	๒๗.๔	๑๐๓.๘	๓๒๔.๓	๒๙๔.๗	๙๐.๙	๕๐.๐
รวมทั้งสิ้น	๓,๒๕๖.๗	๑,๔๔๘.๒	๔,๗๐๔.๙	๑,๔๓๐.๗	๑,๖๗๘.๑	๑๑๓.๓	๔๗๒.๕	๘๒๑.๓	๑๗๓.๘	๑,๙๒๑.๒	๒,๕๙๙.๔	๑๓๑๓	๕๓.๑

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ๘ เดือน เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน ๕๙๖.๒ ล้านบาท คิดเป็น ๓๑.๓% ของแผนจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนปกติสูงกว่าแผนจ่าย ๓๙.๖% และการเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการต่ำกว่าแผนจ่าย ๙.๑% โดยมีรายการที่จ่ายต่ำกว่าแผนจ่ายดังนี้

- แผนงานบริการ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๗๐.๗ ล้านบาท
- งานขยายเขตจำหน่ายน้ำเพื่อบริการให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๔.๓ ล้านบาท
- งานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสียเร่งด่วน จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๑๓.๐ ล้านบาท
- งานในความรับผิดชอบของ ฝจพ. จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๐.๙ ล้านบาท
- แผนงานคอมพิวเตอร์ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๘.๙ ล้านบาท
- โครงการฯ ๗ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๒๓.๑ ล้านบาท
- โครงการฯ ๘ จ่ายต่ำกว่าแผนจ่าย ๗.๕ ล้านบาท

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาส
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินอนุมัติ เบิกจ่าย ทั้งปี	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔
		แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง	%	แผนจ่าย	จ่ายจริง (เม.ย.-พ.ค. ๖๐)	%	แผนจ่าย
งบลงทุน ปกติ	๔,๑๑๕.๑	๔๐๒.๒	๕๐๙.๘	๑๒๖.๘	๗๓๗.๒	๙๓๗.๐	๑๒๗.๑	๗๐๘.๐	๗๕๗.๙	๑๐๗.๐	๒,๒๖๗.๗
งบลงทุน โครงการ	๕๘๙.๘	๑๐๙.๙	๑๒๘.๙	๑๑๗.๓	๑๖๔.๓	๑๒๗.๑	๗๗.๔	๑๐๐.๕	๓๘.๗	๓๘.๕	๒๑๕.๑
รวมทั้งสิ้น	๔,๗๐๔.๙	๕๑๒.๑	๖๓๘.๗	๑๒๔.๗	๙๐๑.๕	๑,๐๖๔.๑	๑๑๘.๐	๘๐๘.๕	๗๙๖.๖	๙๘.๕	๒,๔๘๒.๘
ปรับปรุงวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย ตาม ข้อตกลงวัดผลการ ดำเนินงาน		๕๑๒.๑	๖๓๘.๗	๑๐๐.๐	๗๗๔.๙	๑,๐๖๔.๑	๑๐๐.๐	๕๑๙.๓	๗๙๖.๖	๑๐๐.๐๐	๒,๔๘๒.๘

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติรับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายไตรมาส และสะสม ๘ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๙ - พฤษภาคม ๒๕๖๐) และ ให้ กปน. พิจารณาดำเนินการตามที่ สคร. มีหนังสือแจ้งข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เพื่อประกอบการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาเร่งการเบิกจ่ายโครงการลงทุนที่สามารถเลื่อนการลงทุนให้เร็วขึ้น (Front - Loaded) มากขึ้น โดยหากรัฐวิสาหกิจไม่สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามแผน ให้มีการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายให้ครอบคลุมยอดเบิกจ่ายที่ขาดไปในไตรมาสถัดไป

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กปน. ควรวางแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สูงในช่วงไตรมาสแรก เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงกรณีเบิกจ่ายไม่ทันในไตรมาสหลัง รวมทั้งเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามแผนหรือเร็วกว่าแผน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีข้างต้นด้วย

๒. กปน. ควรพิจารณาจัดทำแผนการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ กปน. สร้างความมั่นคงของระบบประปา หรือสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำสูญเสียที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๐ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๗ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๖๐)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๗ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ – เมษายน ๒๕๖๐) โดยมีผลประเมินการดำเนินงานที่สามารถประเมินตามเกณฑ์วัดฯ ที่กำหนดได้ร้อยละ ๒๙.๕ เทียบเป็นระดับประเมิน ๓.๙๖๕๐ ซึ่งมีรายละเอียดผลงานในแต่ละกลุ่มตามระบบ SEPA ดังนี้

๑. ผลการประเมินกระบวนการ หมวด ๑-๖ น้ำหนักร้อยละ ๕๐ ซึ่งจะตรวจประเมินผลโดย สคร. ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

๒. ผลลัพธ์หมวด ๗ น้ำหนักร้อยละ ๕๐ แบ่งออกเป็น ๖ หมวดย่อย คือ ผลลัพธ์ข้อ ๗.๑ - ๗.๖ ดังนี้

เกณฑ์วัด	ผลงาน (เกรด)
<ul style="list-style-type: none"> ● ผลลัพธ์ข้อ ๗.๑ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ <ul style="list-style-type: none"> - คุณภาพน้ำประปา <ul style="list-style-type: none"> ○ กายภาพ เคมี และแบคทีเรีย - การบริหารจัดการแรงดันน้ำ 	<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">A-</p> <p>(คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปี A) ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● ผลลัพธ์ข้อ ๗.๒ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ● ผลลัพธ์ข้อ ๗.๓ ด้านการเงินและตลาด <ul style="list-style-type: none"> - EBITDA Margin 	<p style="text-align: center;">A</p> <p>(คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปี B-)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน <ul style="list-style-type: none"> ○ การเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี ○ ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน 	<p style="text-align: center;">A</p> <p>(คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปี E+) ประเมินผล ณ สิ้นไตรมาส (คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปี C+)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● ผลลัพธ์ข้อ ๗.๔ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ● ผลลัพธ์ข้อ ๗.๕ ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ <ul style="list-style-type: none"> ○ อัตราน้ำสูญเสียภาพรวม อัตราน้ำสูญเสีย Normal Zone อัตราน้ำสูญเสีย Red Zone ○ การหยุดการสูญจ่ายน้ำ 	<p style="text-align: center;">E</p> <p>(คาดการณ์ผลงาน ณ สิ้นปี C)</p> <p style="text-align: center;">A</p>

เกณฑ์วัด	ผลงาน (เกรด)
<ul style="list-style-type: none"> ● ผลลัพธ์ข้อ ๗.๖ ด้านการนำองค์กร <ul style="list-style-type: none"> - การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE - การบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) - การกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 	<p>ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ</p> <p>ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ</p> <p>ประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ</p>

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ งวด ๗ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - เมษายน ๒๕๖๐)

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๑ รับทราบรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมตรวจสอบและผลการตรวจสอบ สำหรับงวด ๒ เดือน (เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๐)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมตรวจสอบและผลการตรวจสอบ สำหรับงวด ๒ เดือน (เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๐) ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีมติเห็นชอบ รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมตรวจสอบและผลการตรวจสอบ สำหรับงวด ๒ เดือน (เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๐) รวม ๙ งาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ ดังนี้

๑. ภาพรวมการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (ไม่รวมงานที่ได้รับมอบหมาย) อยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน ๒ งาน น่าพอใจ จำนวน ๑ งาน และควรปรับปรุง จำนวน ๔ งาน คือ การบริหารจัดการสินทรัพย์ การจัดการระบบท่อประปาของสำนักงานประปาสาขา การบริหารความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO ๒๗๐๐๑ (IT security management) และความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน ส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแล หน่วยงานสามารถปฏิบัติตามระเบียบ และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่กำหนด อย่างไรก็ตาม การจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) ของหน่วยงานที่ควรปรับปรุง คือ ระบบงานการซ่อมและทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำที่ใช้ในกิจการ กปน. และระบบงานก่อสร้างวางท่อประปาและระบบงานลดน้ำสูญเสีย

ข้อเสนอแนะผลการตรวจสอบและการปรับปรุงระบบงานการควบคุมภายในของสำนักตรวจสอบ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจในการนำไปดำเนินการ เพื่อปรับปรุงและแก้ไข สำหรับผลการประเมินที่มตรวจสอบโดยผู้รับตรวจ มีระดับคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๒)

๒. ประเด็นตรวจพบที่สำคัญ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้

๒.๑ การตรวจสอบการบริหารจัดการสินทรัพย์ พบประเด็นที่สำคัญ คือ การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ดังนี้

๑) บริษัทคู่สัญญาโดยผู้ขนย้ายและส่งมอบท่อ ณ สถานที่กำหนด (คลังพัสดุ/สถานที่ก่อสร้าง) ขาดความระมัดระวังในการขนย้ายและวางท่อจัดเก็บในพื้นที่ส่งมอบ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรม (กมว.) ที่กำหนดไว้แนบท้ายสัญญาซื้อ

๒) ผู้ควบคุมงานของ กปน. ไม่ได้เข้าควบคุมดูแลการรับมอบท่อจากบริษัทคู่สัญญา ณ สถานที่ที่กำหนด แต่ให้บริษัทผู้รับจ้างเป็นผู้รับมอบแทน ทำให้ขาดความเอาใจใส่ ไม่ควบคุมดูแลการขนย้าย และกองเก็บให้ถูกต้อง

๓) บริษัทคู่สัญญา (บริษัท ไทยมัย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด : ชท.๘๔/๒๕๕๙) มีการกระทำที่ละเมิดต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา โดยมีบันทึกเล็กปะหน้าใบส่งของ “.....ห้ามลงวันที่รับท่อโดยเด็ดขาด” และใช้กระดาษปิดช่องวันที่รับท่อไว้ ทำให้ผู้รับท่อไม่ได้ลงวันที่รับท่อในเอกสารดังกล่าว

๔) กองคลังพัสดุกลาง รับคืนท่อและอุปกรณ์ที่เหลือจากการใช้งานจากผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคกัลยา (PO๓๑๐๐๐๖๘๙๕๓) แต่ท่อที่ผู้รับจ้างส่งคืนเป็นการซื้อจากบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด โดยเป็นท่อพีวีซีปากกระฆัง ศก.๒๐๐ มม. พร้อมยางหัวท่อ มีตราสัญลักษณ์รูปหยดน้ำ และตัวอักษร “MWA” แต่ไม่มีเครื่องหมายอื่นตามที่ระบุไว้แบบท้ายสัญญา ซึ่งถือว่าไม่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากกองมาตรฐานวิศวกรรม (สสป.)

๒.๒ การบริหารงานบริการที่เกี่ยวข้องกับมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ พบประเด็นที่สำคัญคือ ระยะเวลาการส่งคืนมาตรชำรุดจากการจัดซื้อ (มาตรฐาน) ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา และการเบิกจ่ายอะไหล่ซ่อมมาตรวัดน้ำไม่สอดคล้องกับผลงานซ่อม

๒.๓ การจัดการระบบท่อประปาของสำนักงานประปาสาขา พบประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

๑) การไม่จัดทำบันทึกแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรณีผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง เกินร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป

๒) การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา ได้แก่ แบบก่อสร้างบางส่วนมีความคลาดเคลื่อนจากหน้างาน บทบาทของวิศวกรคุมงานของ ผู้รับจ้างงานก่อสร้างวางท่อยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง วิธีคิดความก้าวหน้าของงานก่อสร้างวางท่ออาจจะไม่สะท้อนความเป็นจริง

๓) การปฏิบัติงานก่อสร้างวางท่อประปาไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ตามคู่มือควบคุมงานก่อสร้างประปาสาขา แบบ As-Built Drawing งานก่อสร้างวางท่อที่มีความคลาดเคลื่อน การประเมินผลงานผู้รับจ้างงานสำรวจหาจุดรั่วในระบบท่อจ่ายน้ำไม่สอดคล้องกับแบบฟอร์มอ้างอิงในเงื่อนไขสัญญา

๔) การเบิกจ่ายค่างานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลอ้างอิงผลซ่อมจุดรั่วบางจุดในระบบ WLMA ไม่ครบถ้วน ทำให้ขาดหลักฐานในการเบิกจ่ายค่างานในสัญญาสำรวจหาจุดรั่วในระบบท่อ จ่ายน้ำ รายละเอียดงานซ่อมท่อในใบงานซ่อมคลาดเคลื่อน ไม่ชัดเจน การเบิกจ่ายวัสดุให้ผู้รับจ้าง หลังสิ้นสุดสัญญา การเบิกท่อและอุปกรณ์งานซ่อมท่อชุดเขยคืนให้ผู้รับจ้างยังไม่ถูกต้อง การจัดทำใบค้ำจ่ายไม่เป็นไปตามคู่มือการบริหารงานคลังพัสดุ การจ่ายงานให้ผู้รับจ้างไม่สอดคล้องกับวงเงินค่างานและระยะเวลาตามสัญญา

๕) การบันทึกบัญชีรับรู้ค่าใช้จ่ายไม่ตรงงวดบัญชี

๒.๔ การตรวจสอบกระบวนการผลิตน้ำ (ครั้งที่ ๒) ของ ฝ่ายโรงงานผลิตน้ำสามเสน (ฝผส.) พบประเด็นที่สำคัญ คือ โครงสร้างถังตกตะกอนสามเสน ๒ ทрудเอียง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ำ และต้นทุนสารเคมี (สารส้ม) และสภาพโดยรวมหลาย ๆ ส่วนของระบบผลิตน้ำทрудโทรตามอายุการใช้งาน

ทำให้กำลังการผลิตน้ำลดลง นอกจากนี้ ฝผส. ต้องดูแลพิพิธภัณฑสถานแห่งการเรียนรู้การประปาไทยไม่ชัดเจน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบด้วย

๒.๕ การบริหารความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO๒๗๐๐๑ (IT security management) พบรายละเอียดบางรายการที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดและต้องทำการปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO/IEC๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ จำนวน ๙ รายการ

๑) ความไม่สอดคล้องหลัก จำนวน ๕ รายการ ดังนี้ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ บริเวณศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center ๑) และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ บริเวณศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Recovery Site) ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Physical entry control procedure) เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริงไม่ถูกต้องตรงตามเวอร์ชันที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน สิทธิที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน ไม่ตรงกับสิทธิที่มีอยู่จริงในระบบ

๒) ความไม่สอดคล้องย่อย จำนวน ๔ รายการ คือ ตารางการสำรองข้อมูลยังไม่อนุมัติโดยผู้มีอำนาจ ข้อมูลในแบบฟอร์มทะเบียนซอฟต์แวร์ (IT.FRM.๐๑๕) ยังไม่เป็นข้อมูลล่าสุด ยังไม่มีการนำผลตอบรับจากการประเมินผลของระบบ ISMS เข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อทบทวน กล้องวงจรปิดในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (DC๑) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DR Site) มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอแก่การใช้งาน

๒.๖ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน พบว่า กปน. มีแนวทางปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ ในองค์กร ประกอบด้วย นโยบายและคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ระเบียบและคำสั่ง กปน. ที่ ๘๑๕/๒๕๕๙ เรื่อง คณะกรรมการสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พบประเด็นที่สำคัญ คือ กปน. มีเจ้าหน้าที่ อาชีวอนามัยที่แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ไม่ครบตามสถานประกอบกิจการ และพนักงาน กปน. ไม่ได้รับการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

๒.๗ การสอบทานการปรับงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พบว่า วงเงินดำเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒๑,๕๔๘.๗๑ ล้านบาท ปรับลดลง ๑,๐๙๑.๘๑ ล้านบาท คงเหลือ ๒๐,๔๕๖.๙๐ ล้านบาท การปรับปรุง เกิดจากการยกเลิก ๑,๙๓๕.๒๘ ล้านบาท การขอเพิ่ม ๓๐๕.๖๒ ล้านบาท และการปรับเพิ่ม (ลด) ๕๓๗.๙๔ ล้านบาท มีสาเหตุมาจากเป็นงานที่อยู่ในโครงการอื่นๆ เช่น โครงการฯ ๙ โครงการฯ ๑๐ เป็นงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๙ เป็นงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการแล้ว เป็นงานที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๐

วงเงินเบิกจ่ายลงทุนปี ๒๕๖๐ ลดลงจาก ๘,๙๖๗.๗๗ ล้านบาท เป็น ๔,๗๐๔.๘๖ ล้านบาท ลดลง ๔,๒๖๒.๙๑ ล้านบาท การปรับปรุงวงเงินเบิกจ่ายลงทุนปี ๒๕๖๐ ลดลง เนื่องจากเลื่อนการเบิกจ่าย จากปี ๒๕๖๐ ไปเบิกจ่ายปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การตรวจสอบการจัดการระบบท่อประปาของสำนักงานประปาสาขา เมื่อพบว่ามี การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานงานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ควรเพิ่มจำนวนหน่วยรับตรวจ ๒-๓ สาขา เพื่อเป็นตัวแทนของสาขาทั้งหมด และสรุปรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น นำมาหารือแนวทางแก้ปัญหา ร่วมกันระหว่าง สายงานบริการ (ด้านตะวันตก) และบริการ (ด้านตะวันออก) ร่วมกับสำนักตรวจสอบ

๒. กปน. ควรเร่งสำรวจโครงสร้างถึงตักตะกอนสามเสน ๒ โดยเร่งด่วน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิต

๓. กปน. ควรกำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ การบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งการเรียนรู้การประปาไทย

๔. ขอให้สำนักตรวจสอบ : ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึง OUTCOME ของการจัดซื้อจัดจ้าง

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๒ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธใน กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธใน กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. **รับทราบความคืบหน้าการปรับปรุงสวัสดิการ**เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในส่วนของอัตราค่าห้องและค่าอาหารของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัว โดยเลขานุการฯ ได้ประสานไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างรอรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อให้เกิดความชัดเจน

คณะกรรมการกิจการสัมพันธฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ติดตามความคืบหน้าและนำมารายงานในที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป

๒. **รับทราบ ความคืบหน้าการพิจารณาจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาค่าปฏิบัติงานในวันหยุด** และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานเป็นกะ สำหรับพนักงานที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเพิ่ม ๐.๕ ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีหนังสือที่ รง ๐๕๑๐/๓๑๑๘ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในส่วนของค่าล่วงเวลาและเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานเป็นกะ และ กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลพิจารณาใน การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาในรายละเอียดแล้วไม่ขัดข้องในหลักการ แต่เนื่องจากยังมีประเด็นข้อสังเกตของ สตง. ในการตีความมติ ครม. เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารของ กปน. กับเจ้าหน้าที่ สตง. เพื่อสร้างความกระจ่างในประเด็นที่เป็นข้อสงสัยทั้งในเรื่องข้อกฎหมายและอื่น ๆ

คณะกรรมการกิจการสัมพันธฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ติดตามความคืบหน้าและนำมารายงานในที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป

๓. **รับทราบ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกิจการสัมพันธใน กปน. และผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐** โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกิจการสัมพันธใน กปน. ได้คะแนนร้อยละ ๘๓.๑๐ ซึ่งแปลผลได้ว่า ประสิทธิภาพดี และผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ได้คะแนนร้อยละ ๘๘.๐๗ ซึ่งแปลผลได้ว่า ประสิทธิภาพดี

๔. **รับทราบ** สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน. ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ – มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒๑ เรื่อง

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๓ **รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้

๑. **มีมติรับทราบ** ผลการดำเนินงานของ กปน. สิ้นสุด ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑.๑ อัตราน้ำสูญเสียในภาพรวมของ กปน. ดำเนินการได้ ร้อยละ ๓๑.๐๓ ทำให้ค่าเฉลี่ยสะสมนับจากเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ อยู่ที่ ๓๐.๙๘% โดยมีแนวโน้มอัตราน้ำสูญเสียลดลงเล็กน้อยต่อเนื่อง คาดการณ์ได้ว่าอัตราน้ำสูญเสียของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประมาณ ๓๐ – ๓๑% ที่ระดับแรงดันน้ำเฉลี่ย ๑๐.๕ เมตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พื้นที่	อัตราน้ำสูญเสียสะสม พ.ค. ๖๐ (ร้อยละ)		น้ำผลิตจ่ายสะสมเฉลี่ยต่อวัน (ล้าน ลบ.ม./วัน)		น้ำจำหน่ายสะสมเฉลี่ยต่อวัน (ล้าน ลบ.ม./วัน)	
	ค่าจริง	แผน	ค่าจริง	แผน	ค่าจริง	แผน
บริการ ๑	๓๐.๘๐	๒๗.๓๙	๑.๓๕	๑.๒๗	๐.๙๓	๐.๙๓
บริการ ๒	๒๙.๔๖	๒๕.๕๘	๑.๒๙	๑.๒๔	๐.๙๑	๐.๙๒
บริการ ๓	๒๓.๔๒	๑๘.๖๐	๐.๙๘	๐.๙๑	๐.๗๕	๐.๗๔
บริการ ๔	๓๙.๔๕	๓๗.๑๙	๑.๓๕	๑.๓๒	๐.๘๒	๐.๘๓
บริการ ๕	๒๗.๙๗	๒๕.๙๗	๐.๖๑	๐.๖๐	๐.๔๔	๐.๔๔
กปน.	๓๐.๙๘	๒๗.๗๐	๕.๕๘	๕.๓๔	๓.๘๕	๓.๘๖

การบริหารจัดการน้ำสูญเสียพื้นที่ DMA ตามสถานะของ Water Balance ดังนี้

พื้นที่	DMA ทั้งหมด	WL<๒๐		WL ๒๐-๓๐		WL ๓๐-๔๐		WL >๔๐	
		ก.ย.-๕๙	พ.ค.-๖๐	ก.ย.-๕๙	พ.ค.-๖๐	ก.ย.-๕๙	พ.ค.-๖๐	ก.ย.-๕๙	พ.ค.-๖๐
บริการ ๑	๑๙๑	๕๔	๔๙	๕๐	๔๕	๔๔	๔๔	๔๓	๕๓
บริการ ๒	๒๒๗	๙๘	๙๙	๗๑	๖๒	๓๕	๓๗	๒๓	๒๙
บริการ ๓	๑๖๘	๘๓	๘๘	๔๗	๓๕	๓๒	๓๖	๖	๙
บริการ ๔	๒๒๗	๑๙	๑๘	๒๗	๓๓	๔๘	๕๙	๑๓๓	๑๑๗
บริการ ๕	๑๔๙	๓๖	๔๔	๔๑	๓๗	๒๙	๓๓	๔๓	๓๕
กปน.	๙๖๒	๒๙๐	๒๙๘	๒๓๖	๒๑๒	๑๘๘	๒๐๙	๒๔๘	๒๔๓

๑.๒ การบริหารจัดการแรงดันน้ำสะสมเฉลี่ยจากจุดวัดแรงดันบนท่อประธานอ้างอิง ๒๘ จุด ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ อยู่ที่ระดับ ๙.๗๕ เมตร (เฉพาะเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ อยู่ที่ ๑๐.๕๖ เมตร) และมีแนวโน้มที่จะบรรลุเกณฑ์ขีดจำกัดของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ ๑๐ เมตร สำหรับผลการศึกษาแนวทางการเสนอขอปรับปรุงตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการแรงดันน้ำจากปัจจุบันประเมินค่าเฉลี่ยจุดวัด ๒๘ จุด เป็น ๑๘๐ จุด เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการสูญเสียด้วยแรงดันสูงมากเกินไปความเหมาะสมในบางพื้นที่ โดยจะกำหนดเกณฑ์ขีดจำกัดเป็นค่าระดับแรงดันน้ำในพื้นที่เป้าหมายแทนค่าเฉลี่ย

๑.๓ การดำเนินงานซ่อมท่อประธาน ยังคงมีท่อประธานแตกรั่วค้างสะสม ๓-๔ จุด และขาดการจำแนกรายละเอียดการจัดซ่อมว่าดำเนินการเองหรือจ้างซ่อม รวมถึงข้อมูลค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายและระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม สำหรับการปรับปรุงแนวทางการซ่อมท่อประธานให้มีประสิทธิภาพอยู่ระหว่างการจัดทำผังบริหารและอัตรากำลังพร้อมขอขเขตความรับผิดชอบ

๑.๔ การดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและการบริหารจัดการแรงดันน้ำ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้มีกิจกรรมบางส่วนเริ่มดำเนินการแล้วตามแผนฯ แต่กิจกรรมหลักที่ส่งผลกระทบต่อการลดน้ำสูญเสียโดยตรง เช่น การจ้างลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ระดับโซน และการปรับปรุงท่อเส้นทางที่มีปัญหาและค้างคาอยู่ยังล่าช้ากว่าแผน

๒. คณะอนุกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ กปน. ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ศึกษาข้อเสนอแนะของอนุกรรมการเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านลดน้ำสูญเสีย ประกอบด้วย

๑) โครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานลดน้ำสูญเสียอาจไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ควรพิจารณาศึกษาแนวทางการแยกโครงสร้าง Front office (งานบริการ) และ Back office (งานวิศวกรรม)

๒) นำองค์ความรู้ในงานลดน้ำสูญเสียที่ กปน. มีไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

๓) เพิ่มความตระหนักถึงปัญหาของน้ำสูญเสียของพนักงานในทุกระดับ

๔) นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๕) เร่งรัดดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๒.๒. ควรศึกษาเพิ่มเติมในข้อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูญจ่ายฯ (Smart Water Network) โดยให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการ ความเข้าช้กับระบบงานที่มีอยู่เดิม ประโยชน์ที่ได้รับและการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน

๒.๓ จัดทำสรุปผลการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำที่ได้มีการขับเคลื่อนจากคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้ รวมทั้งเอกสารรายละเอียดการนำเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินค่าแรงดันน้ำจากจุดวัด ๒๘ จุด ตาม IRDP เป็น ๑๘๐ จุด ที่ได้มีการศึกษาเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กปน. หรือการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ (ถ้ามี)

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ให้ข้อเสนอแนะว่า กปน. ควรเร่งรัดงานสัญญาจ้างเปลี่ยนท่อประปาที่เสื่อมสภาพในแต่ละพื้นที่บริการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ กปน. และคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๔ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการเฝ้าระวังดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก (Key Risk Indicator: KRI) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐)

กปน. โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยง ติดตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงหลัก เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๖ รายการ พบว่า

๑.๑ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Target) ๓ รายการ ได้แก่ ความชุ่มน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันตก ณ เขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล และปริมาณการไหล ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

๑.๒ อยู่ในระดับที่ต้องติดตามและทำการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (Trigger) ๓ รายการ ได้แก่ ค่าคลอโรฟิลล์ ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล ความชุ่มน้ำดิบจากแหล่งน้ำดิบฝั่งตะวันออก ณ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา จากข้อมูลฝ่ายคุณภาพน้ำ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ พบว่าอยู่ที่ ๑๔๗ NTU (Target ≤ 100 NTU) และปริมาณน้ำใช้งานได้ของเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในช่วงฤดูฝน จากข้อมูลกรมชลประทาน ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ พบว่าอยู่ที่ ๒๔% (Target $< 15\%$) ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในช่วงวันที่ ๕ - ๘ มิถุนายนนี้ ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำและค่าความชุ่มน้ำได้

๒. การซ่อมท่อประธานของการประปานครหลวง

สายงานผลิตและส่งน้ำ โดยกองซ่อมระบบส่งและจ่ายน้ำ รายงานสภาพปัญหาของการซ่อมท่อประธาน ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน เนื่องจากปริมาณงานซ่อมเพิ่มขึ้น หากเทียบระยะเวลา ๘ เดือนของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - พฤษภาคม ๒๕๖๐) มีปริมาณงานใกล้เคียงกับปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ทั้งปี สาเหตุจากนโยบายปรับเพิ่มแรงดันเส้นท่อทำให้ท่อแตกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ของสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการและสุวรรณภูมิ เพราะเป็นพื้นที่มีปัญหาดินทรุด และยังคงมีปัญหาการไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ในการปิดพื้นที่เพื่อซ่อมท่อ ทั้งนี้ หน่วยงานได้จัดให้มีทีมปฏิบัติการ (attack team) ลงพื้นที่ทันทีที่มีเหตุท่อประธานแตก เพื่อทำหน้าที่ระบายน้ำ ติดตั้งป้ายเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและบรรเทาปัญหาจราจร สำหรับการเพิ่มจำนวนทีมงานอยู่ระหว่างดำเนินการด้านจัดหาบุคลากร

๓. มาตรการรักษาความปลอดภัย

สืบเนื่องจากเหตุวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้ว่าการได้มีบันทึกสั่งการให้ทุกหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลการเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมและพื้นที่หวงห้าม การตรวจตรา สิ่งผิดปกติในที่ทำกรทุกแห่ง รวมทั้งระบบน้ำดิบ ระบบผลิตและสถานีสูบน้ำ ทั้งนี้ กปน. ได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย แผนป้องกันและแผนฉุกเฉินรองรับไว้แล้ว

๔. ข้อตกลงคุณธรรม

จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบให้นำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน และก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนที่เสนอราคาหรือเสนองานกับภาครัฐโดยข้อตกลงคุณธรรม มีลักษณะเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจเข้ามาเสนอราคากับภาครัฐว่าจะไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่

ต่อไปในทางทุจริตและยินยอมให้มีบุคคลที่สามเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยกรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการเข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมได้แก่ ๑) โครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ๒) งบประมาณมูลค่าสูง ๓) เป็นที่สนใจของประชาชน

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ มีโครงการรัฐที่เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมจำนวน ๑๔ และ ๑๒ โครงการตามลำดับ สำหรับการปราบปรามครหลวงได้ยื่นหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเสนอโครงการฯ ๙ (ระบบงานอุโมงค์ และ ระบบผลิตและงานจ้างที่ปรึกษา) เพื่อคัดเลือกเข้าจัดทำข้อตกลงคุณธรรมเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติรับทราบและให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑. กปน. ควรพิจารณาทบทวนระดับของมาตรการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงมหาดไทยและตรวจสอบมาตรการที่กำหนดให้สามารถปฏิบัติได้จริงครอบคลุมทุกพื้นที่รวมทั้งจัดทำ Infographic สื่อสารให้พนักงานทราบวิธีการปฏิบัติตามระดับของมาตรการ โดยให้มีสีแตกต่างกันในแต่ละระดับ

๒. กปน. โดยฝ่ายธรรมาภิบาลควรสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามข้อตกลงคุณธรรมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. ให้ สายงานผลิตและส่งน้ำ และสายงานบริการโดยสำนักงานประปาสาขา ตรวจสอบสภาพจุดวิกฤติของท่อประปาในแต่ละพื้นที่ของสำนักงานประปาสาขา เช่น บริเวณคอสะพานต่างๆ เป็นต้น และประสานงานล่วงหน้ากับตำรวจจราจรในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลบริหารการจราจรหากมีเหตุท่อประปาแตกรั่วและควรพิจารณาใช้มาตรการครอบครองพื้นที่ชั่วคราวตามที่ พ.ร.บ. กปน. ได้ให้อำนาจไว้

ในการพิจารณารายละเอียด คณะกรรมการ กปน. ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑. กปน. ควรพิจารณาทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ ให้บูรณาการกัน เช่น ความเสี่ยงเรื่องน้ำดิบกับเรื่องน้ำสูญเสีย เป็นต้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาพรวม

๒. เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานในสายงานผลิตและส่งน้ำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กปน. ควรทบทวนบทบาทการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (SR) ให้เหมาะสม เช่น งานดูแลพิพิธภัณฑสถานเรียนรู้ประปาไทย หรือ งาน SR ในพื้นที่ชุมชนต้นน้ำ เป็นต้น เพื่อมิให้กระทบงานหลัก

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๕ รับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. **รับทราบ** ประชานฯ เสนอแนะให้นำกรอบการดำเนินงานด้านต่างๆ จากวาระที่ กปน. ครบรอบ ๕๐ ปี ไปสร้างเป็นมาตรฐานการดำเนินงาน โดยเฉพาะการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ควรมุ่งเน้นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น นำช่างประปาไปผนวกเป็นหนึ่งในบริการของแอปพลิเคชัน MWA onMobile และควรต่อยอดโครงการช่างประปาชุมชน ให้ผู้ผ่านการอบรมมีมาตรฐานรับรองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงความเป็นมืออาชีพอีกระดับหนึ่ง

ในด้านการประชาสัมพันธ์วาระ กปน. ครบรอบ ๕๐ ปี ควรประสานงานกับคณะทำงานขับเคลื่อนการให้บริการผู้ใช้น้ำ ว่ามีผลการดำเนินงานอะไรบ้างที่ผลักดันออกมาแล้ว เพื่อจะได้วางแผนประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนและต่อเนื่อง

๒. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานด้านธรรมาภิบาล (CG) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๒.๑ ควรมีการสนับสนุนสมาชิกสภาธรรมาภิบาลในด้านต่างๆ เช่น ชั้นเงินเดือน, Career Path ที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมผู้ที่เป็น Role Model ด้านทำความดีที่ได้รับคัดเลือก

๒.๒ ควรนำแนวปฏิบัติจากคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กปน. มาจัดทำเป็นแผ่นพับหรือ Infographic ให้เข้าใจง่าย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร กปน. รับทราบอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง

๓. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SR) ของ กปน. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ควรสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อส่งเสริมงาน SR ของ กปน. ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

๓.๒ กิจกรรมวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน ควรร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมพบประชาชนของสำนักงานประปาสาขา โดยอาจจะร่วม ๒ ครั้ง/ปี และกำหนดเป็นตัวชี้วัด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้ความรู้ความสามารถบริการชุมชนในสถานการณ์จริง

๓.๓ ในอนาคต กปน. อาจต้องพัฒนาไปสู่ SD (Sustainable Development) ซึ่งเป็นการผนวกกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และธรรมาภิบาล ให้ดำเนินไปด้วยกันอย่างบูรณาการ

๔. รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๔.๑ ด้านการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอก ซึ่งสามารถเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรได้อีกทางหนึ่ง

๔.๒ ควรพิจารณาติดตั้งแท่นน้ำดื่มสาธารณะในสถานที่สำคัญที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่น หรือติดตั้งในชุมชนผู้มีรายได้น้อย หรือปรับปรุงทำความสะอาดในจุดที่มีการติดตั้งอยู่แล้ว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และเป็นอีกช่องทางที่จะส่งเสริมให้ประชาชนรับทราบวาระ กปน. ครบรอบ ๕๐ ปี ได้มากยิ่งขึ้น

๔.๓ ประชาสัมพันธ์สิ่งที่ กปน. มอบให้ประชาชนเนื่องในวาระครบรอบ ๕๐ ปี อย่างเป็นทางการ ชูประเด็นที่จับต้องได้และเห็นเด่นชัด

๕. **รับทราบ** รายงานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ดำเนินการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างที่เสาช่าว บริเวณหน้าห้องอาหาร อาคารสำนักงานใหญ่ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๘ เรื่อง และไม่มีการร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้างจากทุกสายงาน นอกจากนี้ ได้ดำเนินการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี

๖. **รับทราบ** การเชิญคณะกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิชาการ กปน. ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐, ร่วมงาน SR DAY ของฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และร่วมงานวันกิจกรรมธรรมาภิบาล กปน. ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๖ **รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.**

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน. ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ แล้ว มีมติในเรื่องต่าง ๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. **รับทราบ** ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ (CIS) ที่ได้มีการประชุมกับผู้ใช้งานกลุ่มกองรายได้และกลุ่มกองบริการ เพื่อสรุปปัญหาการใช้งานระบบ CIS พร้อมทั้งรวบรวมปัญหาจากการรับแจ้งในช่องทางต่าง ๆ และติดตามผลการดำเนินการในการแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ใช้งาน เรื่องความสามารถของระบบ CIS ที่เพิ่มขึ้น จะช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒) ควรนำข้อมูลที่ได้จากระบบ CIS ไปประยุกต์ใช้ด้านการวิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ

๒. **รับทราบ** ความก้าวหน้าการผลักดันการใช้ระบบ WLMA ที่มีการดำเนินงาน

- ปรับปรุงแผนการดำเนินการระยะที่ ๑ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

- จัดทำกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) และทิศทางในการไหลของข้อมูลของระบบ WLMA เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของแต่ละกระบวนการ

- ฝจส. ได้รับความเห็นชอบดำเนินการโครงการ WLMA IT Agent โดยกำหนดเจ้าหน้าที่ IT ประจำสำนักงานประชาสัมพันธ์ และจัดฝึกอบรมให้กับ WLMA IT Agent ประจำสำนักงานประชาสัมพันธ์และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดตามการนำเข้าข้อมูลให้ครบถ้วน

คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ควรพิจารณาวิธีการผลักดันให้เกิดการใช้ระบบงาน

๒) ควรพิจารณาถึงวิธีการในการนำเข้าข้อมูล เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูล

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ กปน. รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ

เรื่องที่ ๑๗ รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดต่าง ๆ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน ตามมติคณะกรรมการ กปน. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล (CG) และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
๒. สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน กปน.
๔. สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ
๕. สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง
๖. สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๗. สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร
๘. สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กปน.
๙. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.
๑๐. สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๘ รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ กปน. ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐** เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปิยราชฎ์ รศ.ดร.ชรินทร์ ทินนโชติ กรรมการ กปน. เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี คณะกรรมการ กปน. ผวก. ผู้บริหารระดับสูงและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กำหนดกรอบการดำเนินงานให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน รวมถึงในบางประเด็นที่จะต้องศึกษาความเป็นไปได้จากปัจจัยแวดล้อมบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ และการให้บริการงานประปาที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป พร้อมก้าวสู่ HPO อย่างชัดเจน ซึ่งมีผลต่อการปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป โดยมีประเด็นสำคัญในการทบทวน เช่น การปรับพันธกิจ กปน. การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อด้านต่าง ๆ ทั้งที่ก่อให้เกิดโอกาส และภัยคุกคามต่อองค์กร เป้าหมายองค์กร การป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ปัญหาจากการปฏิบัติงานตามแผนฯ ในช่วงที่ผ่านมา เป็นต้น

- **เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐** เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องปิยราชฎ์ รศ.ดร.ชรินทร์ ทินนโชติ กรรมการ กปน. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน. เป็นประธานในการบรรยาย หัวข้อ "วิสัยทัศน์และทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต" เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กปน. จึงต้องเตรียมพร้อม โดยศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้ในทุกสายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวก และเกิดประสิทธิผลอย่างรวดเร็วขับเคลื่อนกิจการของ กปน. ในอนาคต เพื่รองรับนโยบาย Thailand ๔.๐ และ Digital MWA โดยมีผู้แทนจาก บริษัท ซิลโก้ ซิสเต็ม ไทยแลนด์ จำกัด บมจ. ซีเอส ลอกซอินโฟ และ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น

(ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร ในการนี้ นายปริญญา ยมะสมิต ผวก. และผู้บริหารจากทุกสายงานให้เกียรติร่วมรับฟังด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๑๙ รับทราบผลการดำเนินการคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน.

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อรับทราบผลการดำเนินการคณะกรรมการตรวจสอบของ กปน. ที่ได้ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ พิจารณาผลการดำเนินการของ กปน. แล้ว มีมติดังนี้

๑. **อนุมัติ** คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๐

๒. **เห็นชอบ** รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๐ (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐)

๓. **คณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้ความเห็น** เพื่อประกอบการทบทวนแผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของสำนักตรวจสอบ ประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ การบริหารงบประมาณแบบครบวงจร ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และขอให้ติดตามว่า กปน. ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันทุจริตไว้ที่หน่วยงานใด ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับ ลงประชามติ มาตรา ๖๓ ที่บัญญัติไว้ว่า “ มาตรา ๖๓ รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”

๔. **รับทราบ** รายงานงบการเงินของ กปน. สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ก่อนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสอบทาน)

๔.๑ ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

๑) สินทรัพย์รวม เท่ากับ ๖๘,๙๘๔.๔ ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน ๑๕,๓๔๔.๗ ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๕๓,๖๓๙.๗- ล้านบาท

๒) หนี้สินและส่วนของทุน เท่ากับ ๖๘,๙๘๔.๔ ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินรวม ๑๑,๗๖๕.๑ ล้านบาท (หนี้สินหมุนเวียน ๔,๓๑๔.๔ ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน ๗,๔๕๐.๗ ล้านบาท) และส่วนของทุน ๕๗,๒๑๙.๓ ล้านบาท

๔.๒ ผลการดำเนินงาน สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มีกำไรเท่ากับ ๓,๙๓๙.๘ ล้านบาท เกิดจากรายได้รวม ๙,๗๙๙.๑ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม ๕,๘๕๙.๓ ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ๖๖.๗ ล้านบาท สำหรับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหลังบวกกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ เท่ากับ ๔,๐๐๒.๕ ล้านบาท

๔.๓ สรุปการเปลี่ยนแปลงนโยบายและประมาณการทางบัญชี ในไตรมาสที่ ๒ งวดบัญชี ๒๕๖๐ ดังนี้

๑) กปน. ได้เปลี่ยนแปลงประมาณการรายได้ค่าน้ำ ค่าบริการค้ำรับ ตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๒) กปน. ได้ปรับปรุงประมาณการรายได้ค่าน้ำ ค่าบริการค้ำรับเพิ่มเติมจากไตรมาส ที่ ๑ ซึ่งประมาณขึ้นจากปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อวันของเดือนถัดไป ย้อนหลัง ๓ ปี เป็น ประมาณขึ้นจาก ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อวันของเดือนถัดไปย้อนหลัง ๓ ปี กับปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยต่อวันของเดือนล่าสุด เพื่อให้สะท้อนข้อเท็จจริงในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

๕. รับทราบ รายงานผลการดำเนินการ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

๖. รับทราบ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคลและทั้งคณะ และ ผลการประเมินหน่วยตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้

๖.๑ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายบุคคล) จากกรรมการ ตรวจสอบ ทั้ง ๓ ท่าน ตามประเด็นคำถาม ๑๐ ข้อ โดยมีระดับคะแนน ๑-๕ (ควรปรับปรุง-ดีเยี่ยม) ได้คะแนน เฉลี่ยรวม ๔.๘๗ (คะแนนเต็ม ๕) ถือได้ว่า กรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดีเยี่ยม สามารถ ใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ กปน.

๖.๒ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (ทั้งคณะ) ตามเกณฑ์มาตรฐาน และแบบการประเมินในคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกรอบการ ประเมิน ๖ ด้าน ประเด็นคำถาม ๑๔ ข้อ (ไม่ต้องประเมิน ๑ ข้อ) มีระดับคะแนนตั้งแต่ ๑-๔ (คะแนน ๔ ถือว่า มีแนวปฏิบัติที่ดี) ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบฯ คะแนนเต็ม ๔ ทุกข้อ ถือว่ามีแนวปฏิบัติที่ดี

๖.๓ ผลการประเมินหน่วยตรวจสอบภายใน จากกรรมการตรวจสอบทั้ง ๓ ท่าน ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๘๗ (คะแนนเต็ม ๕) ถือได้ว่า หน่วยตรวจสอบภายใน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดี เยี่ยม สามารถช่วยสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลงานของ กปน.

๗. รับทราบ ผลการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๐๐ ถือว่ามีแนวปฏิบัติที่ดี โดยได้คะแนนระดับ ๔ จำนวน ๒๑ ข้อ

มติที่ประชุม รับทราบ