

การประปานครหลวง
รายงาน แผนงาน - ผลงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2568

- วงเงินค่าใช้จ่ายงบทำการที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการ กปน. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 จำนวน 10,207.7 ล้านบาท
- วงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2568 ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2567 จำนวน 15,301.0 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 สศช.ได้อนุมัติปรับวงเงินเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2568 เป็น 14,716.3 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ		ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68	รวม
งบทำการ	แผนงาน	712.7	783.2	848.6	803.1	787.1	880.5	794.9	804.4	861.5	851.1	875.3	1,205.3	10,207.7
	ผลงาน	636.5	665.0	704.7	716.3	695.1	739.5	737.5	727.8	795.3	840.7	778.7	1,018.6	9,055.7
งบลงทุน	แผนงาน	613.3	533.3	582.6	1,248.1	1,106.9	1,417.9	1,352.9	1,445.4	1,432.7	1,468.7	1,357.0	2,157.5	14,716.3
	ผลงาน	1,066.7	1,201.0	1,149.8	1,106.5	982.4	1,089.1	1,013.7	779.2	1,360.6	826.5	1,306.1	2,250.6	14,132.2
รวม	แผนงาน	1,326.0	1,316.5	1,431.2	2,051.2	1,894.0	2,298.4	2,147.8	2,249.8	2,294.2	2,319.8	2,232.3	3,362.8	24,924.0
	ผลงาน	1,703.2	1,866.0	1,854.5	1,822.8	1,677.5	1,828.6	1,751.2	1,507.0	2,155.9	1,667.2	2,084.8	3,269.2	23,187.9

16 ตุลาคม 2568

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถควบคุมได้

งบลงทุน

- ปัญหาเรื่องการทบทวน TOR/ราคากลาง ซึ่งเกิดจากความไม่สมบูรณ์ของร่าง TOR ที่หน่วยงานได้ส่งมาพร้อมกับคำขอตีงงบลงทุนประจำปี ทำให้ต้องขยายระยะเวลาในการทบทวน TOR/ราคากลาง มากกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้
- ปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหน่วยงานไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในครั้งเดียว รวมถึงปัญหาในเรื่องของการอุทธรณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- การขออนุญาตเข้าพื้นที่/การขอกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับงานวางท่อประปา ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้และส่งผลกระทบต่อเบิกจ่ายงบลงทุน
- รายการลงทุนที่เป็นแผนจัดหาคอมพิวเตอร์ ที่วงเงินสัญญามีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปจะต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งบางรายการอาจต้องมีการทบทวนแก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง

งบทำการ

- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ค่าน้ำดิบ อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

พัชรี ขุนโกลน

(นางพัชรี ขุนโกลน)
ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ